



รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

---

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
โทรศัพท์ ๐๓๖ - ๗๗๖๐๐๘ / โทรสาร ๐๓๖ - ๗๗๖๐๐๙  
เว็บไซต์ [www.nasom.go.th](http://www.nasom.go.th)

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมี ประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จึงได้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ ) เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วน ตำบลนาโสม

คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ สูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<strong>ส่วนที่ ๑ บทนำ</strong>	๑
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	
- เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	
<strong>ส่วนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</strong>	๔
- การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )	
- การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณ	
- การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ	
<strong>ส่วนที่ ๓ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ</strong>	๘๑
- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	
- ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	
<strong>ภาคผนวก</strong>	
๑. คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	ก
๒. รายงานผลระบบอีแพลตฟอร์ม	ข
๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ค

# ส่วนที่ ๑

## บทนำ

\*\*\*\*\*

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลนาโสม

บทสรุปของความสำคัญของการติดตามและประเมินผล ก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ และจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ เมื่อพบปัญหาและอุปสรรค ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อน ต้องหยุดและถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส เมื่อมีโอกาสดังกล่าวก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและ

เร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงานโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในตำบลนาโสม หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางวิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

### ๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้นำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไรต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูลเวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามกำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้นแม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตามแต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้


ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

#### ๔.การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม มีอำนาจ หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วน ตำบลนาโสม ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

## ๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( Monitoring and evaluation tools for local development plans ) เป็นสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ ติดตามและประเมินผล เช่นแบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้นโดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้น หรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการ ปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

### ๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม กำหนด กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาสและสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance)

เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต)ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและ นำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy)

กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ ในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมมาปฏิบัติงาน

๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงานโครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็น โครงการในรอบ ๔ ปีวัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมาโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๕.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจ หรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น



กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ ชัยบาดาลและจังหวัดลพบุรีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## ๕.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

### ๕.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผลการออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็นอธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก(record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้ โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## ๕.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

### ๕.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements)

วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมิน การปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

### ๕.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews)

อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบ มีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใดโดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( structure interviews ) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview ) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการเตรียมการในขั้นต้น

### ๕.๓.๓ การสังเกต (Observations)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมมีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

#### (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation)

เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

### ๕.๓.๔ การสำรวจ (surveys)

ในที่นี้หมายถึงการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทักษะคติ ความพึงพอใจความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

### ๕.๓.๕ เอกสาร (Documents)

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

## ๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำหรือวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้อ การ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้น ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นการจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้น ในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมสามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ

สภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมแต่ละคนแต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงานทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาโสมเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

## ส่วนที่ ๒

# ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

\*\*\*\*\*

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลนาโสมเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดพบุรีแผนยุทธศาสตร์อำเภอชัยบาดาล และแผนชุมชนตำบลนาโสม

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลนาโสมมีรายละเอียด ดังนี้  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย

๑.วิสัยทัศน์และคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า

ตำบลนาโสมเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธศาสนิกชน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดีและสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

" นาโสมเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจการเกษตร เขตอนุรักษ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล "

#### ๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ

กลยุทธ์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ( แผนงานบริหารงานทั่วไป )

กลยุทธ์ที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ( แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน )

กลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ( แผนงานรักษาความสงบภายใน )

กลยุทธ์ที่ ๔ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( แผนงานรักษาความสงบภายใน )

กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ( แผนงานบริหารงานทั่วไป )

#### ๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน การศึกษา และสังคมที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ( แผนงานการศึกษา )

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข (แผนงานสาธารณสุข )

กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ ( แผนงานศาสนาและนันทนาการ )

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ชุมชน ( แผนงานงบกลาง )

กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การท่องเที่ยว และภูมิปัญญาท้องถิ่น ( แผนงานศาสนาและนันทนาการ )

### ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาด้านอาชีพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ( แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน )

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ ( แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน )

### ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้

#### มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ( แผนงานเคหะและชุมชน )

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาด้านไฟฟ้าสาธารณะ ( แผนงานเคหะและชุมชน )

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ( แผนงานการพาณิชย์ )

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปการอื่น ( แผนงานเคหะและชุมชน )

### ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร ( แผนงานการเกษตร )

กลยุทธ์ที่ ๒ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชุมชน ( แผนงานการเกษตร )

### ๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการองค์รบนพื้นฐานหลักคุณธรรม(แผนงานบริหารงานทั่วไป )

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมประสิทธิ ภาพของหน่วยงานและบุคลากร ในการให้บริการประชาชน ( แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา)

## เป้าประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
๒. เพื่อให้เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยฯ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสิทธิ โอกาสและมีคุณภาพการดำรงชีวิตที่ดี และทั่วถึง
๓. เพื่อให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและร่วมกันแก้ไขปัญหาเสพติดให้หมดไป
๔. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพทางศึกษาที่ดีและได้รับการส่งเสริมด้านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
๕. เพื่อให้การพัฒนาทางด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อให้วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นมีการสืบสานต่อไป
๗. เพื่อพัฒนาบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย สร้างความประทับใจในบริการสาธารณะให้กับประชาชน
๘. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก มีระบบสาธารณูปโภคใช้อย่างทั่วถึง
๙. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ
๑๐. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดไป

## ตัวชี้วัด

### ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ กำหนดตัวชี้วัดดังนี้

๑. ประชาชนในตำบลได้ร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมเงินทุน ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
๒. ปัญหาเสพติดได้รับการแก้ไขแบบบูรณาการ
๓. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผ่านการอบรมทบทวนความรู้
๔. ประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ ได้รับการช่วยเหลือ มีขวัญกำลังใจ
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย

**๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน การศึกษา และสังคมที่มีคุณภาพ** กำหนดตัวชี้วัดดังนี้

๑. นักเรียนระดับประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันครบทุกคน
๒. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ
๓. จำนวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
๔. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
๕. คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการเปี่ยมยังชีพตามระเบียบที่

กำหนด

๖. คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๗. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและกิจกรรมส่งเสริมทางศาสนา

**๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน** กำหนดตัวชี้วัดดังนี้

๑. ประชาชนมีความรู้ตามหลักวิชาการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ประชาชนมีอาชีพเสริม มีรายได้ ลดรายจ่าย

พอเพียง

**๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขปลอดภัยและสาธารณสุขการให้ได้มาตรฐาน** กำหนดตัวชี้วัดดังนี้

๑. ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น
๒. ถนนทุกสาย ท่อล่อระบายน้ำใช้งานได้
๓. ประชาชนมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน
๔. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างมีครบทุกพื้นที่ ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยทางชีวิตมากขึ้น
๕. ระบบประปาสามารถผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๖. ระบบสื่อสารเสียงไร้สายมีความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนได้รับข่าวสารมากขึ้น

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** กำหนดตัวชี้วัดดังนี้

๑. ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร ทวีถึงและเพียงพอ
๒. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๓. จำนวนพื้นที่แหล่งน้ำและป่าไม้เพิ่มขึ้น
๔. ประชาชนมีจิตสำนึกร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล** กำหนดตัวชี้วัดดังนี้

๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
๓. วัสดุ ครุภัณฑ์ในหน่วยงานมีพร้อมใช้และเพียงพอต่อการทำงานและการให้บริการ

## คำเป้าหมาย

### **๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ** คำเป้าหมาย คือ

เพื่อให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง และร่วมกันแก้ไขปัญหาเสพติดให้หมดไป ดูแลและป้องกันสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

### **๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน การศึกษา และสังคมที่มีคุณภาพ** คำเป้าหมาย คือ

๑. ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีและได้รับการส่งเสริมด้านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

๒. ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยมีการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเหมาะสมกับสภาพวัย

๔. เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับสิทธิ โอกาสและมีคุณภาพการดำรงชีวิตที่ดีถึง

๕. ส่งเสริมศาสนา จัดงานบุญตามประเพณีสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

### **๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน** คำเป้าหมาย คือ

๑. ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

๒. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

**๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน** คำเป้าหมาย คือ

๑. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก สามารถรองรับการคมนาคมขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. ระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้า ประปา ระบบการสื่อสารมีความทั่วถึง เพียงพอ

**๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** คำเป้าหมาย คือ

๑. ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ

๒. อนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดไป

### **๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล** คำเป้าหมาย คือ

๑. พัฒนาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย สร้างความประทับใจในบริการสาธารณะให้กับประชาชน

๒. บุคลากรมีศักยภาพการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน

๓. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

## จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning )

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม มีจุดเด่นคือ ตำบลนาโสมเป็นตำบลที่มีเนื้อที่ประมาณ 22,748.94 ไร่ และเป็นพื้นที่ทางการเกษตร กว่า ๑๘,๐๐๐ ไร่ จัดได้ว่ามีศักยภาพอย่างยิ่งในการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ ตำบลนาโสมเป็นพื้นที่ ที่รองรับต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต เพราะมีพื้นที่กว้างใหญ่และใกล้จังหวัดเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ด้านอุตสาหกรรมเกษตร เหมาะต่อการต่อยอดในการผลิตพืชผลด้านการเกษตรที่ให้ผลทางเศรษฐกิจสูง และพลังงานทดแทน ได้แก่ อ้อย และการบริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ( Logistics ) มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ( หินปูน ) ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือเชิงนิเวศน์ คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ แหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา คือ รอยพระพุทธบาทวัดเขาตำบล หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า ให้ประชาชนได้เดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้ง ตำบลนาโสมมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ได้แก่ กลุ่มผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ กลุ่ม อสม. กลุ่ม อปพร. และชุมชน ตำบลนาโสมมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงาม มีวัดสำหรับเป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน จึงเป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning ) ของตำบลนาโสม



## แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โครงการ/กิจกรรม ที่ปรากฏเฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ ตามแผนพัฒนา		ตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ /ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ เสริมสร้างความมั่นคงและ ความสงบสุขของรัฐ	๑.๑ แผนงานบริหารงาน ทั่วไป ๑.๒ แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ๑.๓ แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	๑๘	๙๘๕,๐๐๐	๑๓	๕๙๖,๖๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คน การศึกษา และสังคมที่ มีคุณภาพ	๒.๑ แผนงานการศึกษา ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข ๒.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๒.๔ แผนงานสังคม สงเคราะห์ ๒.๕ แผนงานงบบกลาง	๓๘	๙,๖๑๑,๙๖๐	๒๐	๗,๐๘๙,๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน	๓.๑ แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ๓.๒ แผนงานเคหะและ ชุมชน	๓	๑๖๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้ได้ มาตรฐาน	๔.๑ แผนงานเคหะและ ชุมชน ๔.๒ แผนงานการพาณิชย์	๗๕	๒๘,๑๐๒,๓๖๐	๔	๑,๓๐๘,๐๘๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๕.๑ แผนงานการเกษตร	๔๔	๑๔,๖๓๗,๐๐๐	๖	๙๒,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ระบบบริหารจัดการที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล	๖.๑ แผนงานบริหารงาน ทั่วไป ๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา ๖.๓ แผนงานงบบกลาง	๑๑	๘,๓๔๕,๐๐๐	๑๑	๑๕,๔๐๕,๒๗๒

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ ตามแผนพัฒนา		ตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ /ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน	๔.๑ แผนงานพาณิชย์	๑	๒๒๐,๐๐๐	๑	๒๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ระบบบริหารจัดการที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล	๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๑	๗๕,๐๐๐	๑	๗๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ ตามแผนพัฒนา		ตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ /ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน	๔.๑ แผนงานเคหะและ ชุมชน	๑	๔๙๖,๐๐๐	๑	๔๙๖,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา แหล่งน้ำ ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๕.๒ แผนงานรักษาความ สงบภายใน	๑	๔๙,๘๐๐	๑	๔๙,๘๐๐

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ /ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ประสานงบบุคลากรอื่นของกลุ่มเกษตรกร	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ /ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน	๔.๒ แผนงานการพาณิชย์	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๗๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ /ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน	๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐
	๔.๒ แผนงานการพาณิชย์	๒	๗๒๙,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ ตามแผนพัฒนา		ตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ /ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน	๔.๒ แผนงานเคหะและ ชุมชน	๑	๑๕๔,๐๐๐	๑	๑๕๔,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ ตามแผนพัฒนา		ตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ /ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน	๔.๒ แผนงานเคหะและ ชุมชน	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ ตามแผนพัฒนา		ตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ /ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน	๔.๒ แผนงานเคหะและ ชุมชน	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
 แก้ไข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ ตามแผนพัฒนา		ตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ /ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน	๔.๒ แผนงานเคหะและ ชุมชน	๒	๓,๑๓๗,๐๐๐	๒	๓,๑๓๗,๐๐๐

ผลดำเนินงานตามโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่สำเร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ	๕	๒.๕๑	-	-	๑๓	๖.๕๓	-	-	-	-	๑๘	๙.๐๕
๒.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๑๙	๙.๕๕	-	-	๑๙	๙.๕๕	-	-	-	-	๓๘	๑๙.๑๐
๓.การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	-	๒	๑.๐๑	-	-	-	-	๓	๑.๕๑
๔.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๑๐	๕.๐๓	๔	๒.๐๑	๗๐	๓๕.๑๘	-	-	-	-	๘๔	๔๒.๒๑
๕.การพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๓	๑.๕๑	-	-	๔๑	๒๐.๖๐	-	-	-	-	๔๔	๒๒.๑๑
๖.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	๒	๑.๐๑	๒	๑.๐๑	๘	๔.๐๒	-	-	-	-	๑๒	๖.๐๓
รวม	๓๙	๑๙.๖๐	๖	๓.๐๒	๑๕๔	๗๗.๓๙	-	-	-	-	๑๙๙	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : โครงการที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๕ โครงการ ( จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ และจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ) คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๑

## การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔

จากการติดตามและประเมินผล โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ	๗๖,๙๙๗	๐.๕๐	-	-	๗๖,๙๙๗	๐.๕๐
๒.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๖,๑๓๐,๓๖๒.๓๐	๓๙.๙๑	๕๗๔,๐๐๐	๓.๗๔	๖,๗๐๔,๓๖๒.๓๐	๔๓.๖๕
๓.การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-
๔.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขภาคและสาธารณสุขการ	๔๙๖,๐๗๙.๔๖	๓.๒๓	๖,๓๕๕,๔๐๕.๒๐	๔๑.๓๘	๖,๘๕๑,๔๘๔.๖๖	๔๔.๖๑
๕.การพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑,๓๑๒	๐.๐๑	-	-	๑,๓๑๒	๐.๐๑
๖.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	๑,๗๒๕,๐๐๐	๑๑.๒๓	-	-	๑,๗๒๕,๐๐๐	๑๑.๒๓
รวม	๘,๔๒๙,๗๕๐.๗๖	๕๔.๘๘	๖,๙๒๙,๔๐๕.๒๐	๔๕.๑๒	๑๕,๓๕๙,๑๕๕.๙๖	๑๐๐.๐๐

การดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ )

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๕ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ได้ ๔ คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน
- ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน การดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ <u> ๐ </u>
การดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๑๙๙	๑๐๐.๐๐	
๒.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓			
๓.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓			
๔.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓			
๕.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔			
๖.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓			
๗.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓			
๘.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔			
๙.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓			
๑๐.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓			
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม	๖๘	๓๔.๑๗	เปรียบเทียบกับโครงการที่ปรากฏ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และตั้งงบ ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินสะสม	๖๘	๓๔.๑๗	( ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )



การดำเนินงานจริง โครงการ/กิจกรรมที่ ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ )	๔๕	๒๒.๖๑	เปรียบเทียบกับโครงการที่ปรากฏ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ( ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )
		๖๖.๑๘	เปรียบเทียบกับโครงการที่นำไป ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และตั้งงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม เงินสะสม

การติดตามและการประเมินผลการนำ  
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน  
เชิงปริมาณ



การติดตามและการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

โครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมดำเนินการสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

จำนวน ๓๙ โครงการ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง	จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง(บาท)	เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง(ผลผลิตของโครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้าง ความมั่นคงและ ความสงบสุขของ รัฐ	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	๑	โครงการพัฒนาจิตสำนึก ค่านิยมและจรรยาบรรณ	๖๐๐	บุคลากรองค์การบริหารส่วน ตำบลนาโสม ได้ร่วมกิจกรรม พัฒนาจิตสำนึกค่านิยมและ จรรยาบรรณ กิจกรรม ประกาศเจตจำนงต่อต้านการ ทุจริตขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาโสม
		๒	โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	๒๐,๐๐๐	อุดหนุน อบต.ท่ามะนาวตาม โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีตามระเบียบ ฯ
	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	๓	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอชัยบาดาล ตามโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดของ อ.ชัยบาดาล	๓๐,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอชัยบาดาล ตามโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดของ อ. ชัยบาดาล
	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	๔	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลวันสำคัญ	๑๔,๓๙๗	จัดตั้งจุดตรวจให้บริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลวัน ขึ้นปีใหม่ เทศกาลวัน สงกรานต์ -กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ อบต.นาโสมกำหนด
		๕	โครงการจัดหาถังน้ำกลางเก็บ น้ำอุปโภคบริโภคในตำบล นาโสม	๑๒,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง	จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง(ผลผลิตของโครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน การศึกษา และสังคมที่มีคุณภาพ	แผนงาน การศึกษา	๑	โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม	๔๒,๐๐๐	เด็กเล็ก ศพด.อบต.นาโสม ได้รับสารอาหารเสริม(นม)ที่มีคุณค่า ครบถ้วน
		๒	โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ๓ โรงเรียนในตำบลนาโสม	๒๘๓,๔๓๔.๔๐	เด็กอนุบาล และประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ได้รับสารอาหารเสริม(นม)ที่มีคุณค่า ครบถ้วน
		๓	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม	๑๓๔,๗๖๐	เด็กเล็ก ศพด.อบต.นาโสม ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
		๔	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านซังbungเหลืออม	๓๐๒,๐๐๐	เด็กอนุบาล และประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
		๕	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านนาโสม	๑๘๖,๔๖๐	เด็กอนุบาล และประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
		๖	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ	๓๑๖,๐๐๐	เด็กอนุบาล และประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
		๗	โครงการสนับสนุนค่าจัดการ การเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ( รายหัว ๑,๗๐๐ บาท )	๓๔,๗๐๐	เด็กเล็ก ศพด.อบต.นาโสม ได้รับการพัฒนาด้าน การศึกษาที่สอดคล้องกับ หลักสูตรและแผนการจัด ประสบการณ์
		๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล นาโสม	๒๙,๘๐๐	เด็กเล็ก ศพด.อบต.นาโสม ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาท้องถิ่นแก่ เด็กเล็ก

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนาที่ ดำเนินการจริง	จำนวนเงินที่ ดำเนินการ จริง(บาท)	เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผล จริง(ผลผลิตของโครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คน การศึกษา และสังคมที่มี คุณภาพ	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๙	โครงการก่อสร้างหลังคา คลุมเครื่องออกกำลังกาย พร้อมจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑	๑๔๑,๐๐๐	เด็ก เยาวชนและประชาชน มี สุขภาพร่างกายแข็งแรง จาก การออกกำลังกาย
		๑๐	โครงการก่อสร้างหลังคา คลุมเครื่องออกกำลังกาย พร้อมจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒	๑๔๑,๐๐๐	เด็ก เยาวชนและประชาชน มี สุขภาพร่างกายแข็งแรง จาก การออกกำลังกาย
		๑๑	โครงการก่อสร้างหลังคา คลุมเครื่องออกกำลังกาย พร้อมจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๓	๑๔๑,๐๐๐	เด็ก เยาวชนและประชาชน มี สุขภาพร่างกายแข็งแรง จาก การออกกำลังกาย
		๑๒	โครงการก่อสร้างหลังคา คลุมเครื่องออกกำลังกาย พร้อมจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๖	๑๕๑,๐๐๐	เด็ก เยาวชนและประชาชน มี สุขภาพร่างกายแข็งแรง จาก การออกกำลังกาย
		๑๓	โครงการส่งนักกีฬาและ ประชาชนตำบลนาโสมเข้า ร่วมแข่งขันกีฬา	๗๑,๒๑๘	ประชาชน เด็กและเยาวชน ตำบลนาโสม ได้รับการ ส่งเสริมการเล่นกีฬา มี สุขอนามัยที่แข็งแรง
		๑๔	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ พิธีต่าง ๆ ที่ทำการปกครอง อำเภอชัยบาดาล	๒๕,๐๐๐	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ต่าง ๆ ที่ทำการปกครอง อำเภอชัยบาดาล
	แผนงาน สาธารณสุข	๑๕	โครงการส่งเสริมการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อบต. นาโสม	๒๕,๐๐๐	สุนัขและแมวได้รับวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ครอบคลุม และไม่มีปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลนาโสม
		๑๖	โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๓๗,๐๘๙.๙๐	การควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออกในตำบลนาโสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีผู้ป่วยและเสียชีวิตจาก โรคไข้เลือดออก

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนาที่ ดำเนินการจริง	จำนวนเงินที่ ดำเนินการ จริง(บาท)	เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผล จริง(ผลผลิตของโครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คน การศึกษาและ สังคมที่มี คุณภาพ	แผนงานงบ กลาง	๑๗	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	๓,๓๔๑,๘๐๐	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพตาม หลักเกณฑ์และครบถ้วน
		๑๘	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้พิการ	๑,๒๕๗,๖๐๐	ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพตาม หลักเกณฑ์และครบถ้วน
		๑๙	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๓,๕๐๐	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์และครบถ้วน
ยุทธศาสตร์ที่๔ การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน	แผนงานเคหะ และชุมชน	๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังทางเข้าฝายตาชุม หมู่ที่ ๑	๑๗๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน ๑ เส้น การคมนาคมสัญจรของ ประชาชนและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น
		๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังช่วงบ้านนาย วิเชียร ร่มโพธิ์ตาล ถึงถนน สายสามแยกเขาตำบล ๔ ไร่ นายจำปี พาขุนทด หมู่ที่ ๓	๒๗๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน ๑ เส้น การคมนาคมสัญจรของ ประชาชนและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น
		๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเส้นเลียบบคันคลองหลัง โรงเรียนบ้านนาโสม หมู่ที่ ๑	๑๘๔,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน ๑ เส้น การคมนาคมสัญจรของ ประชาชนและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น
		๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเขาตำบล - ซับมะกรูด หมู่ที่ ๒	๑๕๙,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน ๑ เส้น การคมนาคมสัญจรของ ประชาชนและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น
		๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสายซับมะกรูด - ที่นางทองจันทร์ จันโพ ราม หมู่ที่ ๒	๙๑,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนาที่ ดำเนินการจริง	จำนวนเงินที่ ดำเนินการ จริง(บาท)	เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผล จริง(ผลผลิตของโครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ให้ได้ มาตรฐาน	แผนงานเคหะ และชุมชน	๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน หนองใหญ่ หมู่ที่ ๕ กลุ่ม บ้านนางปัทมา นนทช้าง	๑๒๙,๑๓๔.๐๒	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้า แสงสว่าง ประชาชนในชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน
		๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณกลุ่มบ้านนายวาน แก้วแสง หมู่ที่ ๑ ตำบล นาโสม	๑๔,๖๖๖.๐๑	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้า แสงสว่าง ประชาชนในชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน
		๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน ซ้งงูเหลื่อม หมู่ที่ ๖ กลุ่ม บ้านนางสาวนิรมล ริยะ จันทร์	๔๘,๓๗๔.๗๐	
		๙	โครงการบริหารจัดการ ระบบท่อกระจายน้ำและ ระบบลูกข่ายลำโพงเสียงไร้ สายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาโสม	๔๗๘,๐๐๐	
	แผนงานการ พาณิชย์	๑๐	โครงการก่อสร้างระบบ ประปา หมู่ที่ ๖	๔๙๖,๐๗๙.๔๖	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่๕ การพัฒนาด้าน แหล่งน้ำ ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	แผนงาน การเกษตร	๑	กิจกรรม Big cleaning day ภายใต้โครงการเมือง น่าอยู่ ส่งเสริมการคัดแยกขยะและ ลดปริมาณขยะในชุมชน ตำบลนาโสม	๑,๓๑๒	อบต.นาโสม ร่วมกับ ผู้นำ ชุมชน ประชาชน หน่วยงาน ราชการและวัดร่วมกิจกรรม Big cleaning day ภายใต้ โครงการเมือง น่าอยู่ ส่งเสริม การคัดแยกขยะและลด ปริมาณขยะในชุมชนตำบล นาโสม
		๒	เก็บขยะอันตรายตามจุดที่ ทิ้งขยะอันตรายประจำ หมู่บ้าน ทั้ง ๖ หมู่บ้าน	ไม่ใช้ งบประมาณ	อบต.นาโสม ได้เก็บขยะ อันตรายตามจุดที่ทิ้งขยะ อันตรายประจำหมู่บ้าน ทั้ง ๖ หมู่บ้าน



ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง	จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง(บาท)	เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง(ผลผลิตของโครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	แผนงาน การเกษตร	๓	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้กับ ประชาชนถึงการคัดแยก ขยะ การทิ้งขยะและการ กำจัดขยะ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ถึงการคัดแยกขยะ การทิ้ง ขยะและการกำจัดขยะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ระบบบริหาร จัดการที่ดี ตามหลัก ธรรมมาภิบาล	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	๑	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์	๑๐๔,๔๖๗	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ รongรับการประชุมประชาคม หรือทำกิจกรรมที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอ
	แผนงาน งบกลาง	๒	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	๕๓,๐๐๐	อบต.นาโสม ได้สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์

โครงการ/กิจกรรมที่มีการยกเลิก จำนวน ๐ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
-	-	-	-

โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งงบประมาณแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๒ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้าง ความมั่นคง และความสุขของ รัฐ	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	๑	โครงการ การเลือกตั้งของ องค์การบริหารส่วนตำบล นาโสม กรณีครบวาระหรือ เลือกตั้งซ่อมของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนา โสมหรือผู้บริหารองค์การ บริหารส่วนตำบลนาโสม	๓๐๐,๐๐๐	ไม่มีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับ การดำเนินการเลือกตั้ง
		๒	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	เนื่องจากมีสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ ) มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนด มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโรค ระบาดสายพันธุ์ใหม่ โดยให้ ส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ของรัฐหลีกเลี่ยง หรือเลื่อน การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว กันของประชาชน และเว้น ระยะห่างทางสังคม ( Social distancing ) จึงไม่สามารถ ดำเนินการตามโครงการได้
	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	๓	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐	
		๔	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ( โครงการ ฝึกอบรมต่อต้านสร้าง ภูมิคุ้มกันการใช้สารเสพติด )	๕๐,๐๐๐	
		๕	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ( โครงการ รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด โลก )	๕,๐๐๐	
		๖	โครงการส่งเสริมศักยภาพ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลนาโสม	๕๐,๐๐๐	
	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	๗	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	
		๘	โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.อบต.นาโสม	๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คน การศึกษา และสังคมที่มี คุณภาพ	แผนงาน การศึกษา	๑	โครงการส่งเสริมการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	
		๒	อุดหนุนสาธารณสุขตามแนว พระราชดำริแก่มุ่บ้านทั้ง ๖ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๒๐,๐๐๐	
	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ด้านยาเสพติด	๖๐,๐๐๐	
		๔	โครงการสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	
		๕	โครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนาในวันสำคัญ ทางพุทธศาสนาและ วัฒนธรรม	๒,๐๐๐	
		๖	อุดหนุนสำนักงานจังหวัด ลพบุรี - โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระ พระนารายณ์ประจำปี	๒๘,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา เศรษฐกิจ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ ประชาชนตำบลนาโสม	๕๐,๐๐๐	
		๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการพึ่งตนเองตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	แผนงาน การเกษตร	๑	โครงการฝึกอบรมเยาวชน อนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	
		๒	โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี ความรู้เกี่ยวกับมลพิษที่มี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	๒,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	แผนงาน การเกษตร	๓	โครงการรักษน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	
		๔	โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และป้องกันไฟป่า	๑๐,๐๐๐	
		๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๒๐,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ระบบบริหาร จัดการที่ดี ตามหลัก ธรรมาภิบาล	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร	๑๐๐,๐๐๐	
รวมทั้งหมด ๒๒ โครงการ				๑,๐๕๒,๐๐๐	

โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือก่อนนี้ผูกพัน  
หรือลงนามสัญญา จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่๔ การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน	แผนงานเคหะ และชุมชน	๑	โครงการบริหารจัดการระบบ หอกระจายข่าวและระบบลูก ข่ายลำโพงเสียงไร้สายที่อยู่ใน ความรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบลนาโสม	๔๗๘,๐๐๐	
		๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโสม ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโสม อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	๑,๓๒๒,๐๐๐	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อ นำไปใช้จ่ายในการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชน ( เงินเหลือจ่าย ปี ๒๕๖๔ )

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน	แผนงานเคหะ และชุมชน	๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายเขา ตำบล ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบล นาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	๑,๖๔๐,๐๐๐	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ( เศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๔ )
		๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายชัยภูเหล็ก - เขาสมโภชน์ ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโสม อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	๑,๔๙๗,๐๐๐	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ( เศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๔ )
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบบริ หารจัดการที่ดี ตามหลักธรร มาภิบาล	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๕	โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนที่ได้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบล นาโสม	๒๕,๐๐๐	
		๖	โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำ การ อบต.หลังใหม่	๑,๗๐๐,๐๐๐	
รวมทั้งหมด ๖ โครงการ				๖,๖๖๒,๐๐๐	

การติดตามและการประเมินผล  
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน  
เชิงคุณภาพ



**การติดตามและการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**

**๑.ชื่อโครงการ :** โครงการพัฒนาจิตสำนึก ค่านิยมและจรรยาบรรณ

**ปรากฏในแผนงาน :** บริหารงานทั่วไป **สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ :** สำนักปลัด

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ

**สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ :** ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

**สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ :** ๕ การบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

**เป้าประสงค์การดำเนินการ :** เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ข้าราชการท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

**กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )ปี ๒๕๖๔** งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

**นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔** จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

**งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :** ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาจิตสำนึก ค่านิยมและจรรยาบรรณ

ป้ายไวนิล ๖๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

**การดำเนินโครงการ :** เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

**คำอธิบาย :** ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		✓
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	



จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาจิตสำนึก ค่านิยมและจรรยาบรรณ จำนวน ๑ กิจกรรม

เชิงคุณภาพ : สร้างจิตสำนึก ค่านิยมที่ดี แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๒.ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล  
ประจำปี ๒๕๖๔

ปรากฏในแผนงาน : บริหารงานทั่วไป สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของ  
บ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๕ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินงานอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัด  
ลพบุรี ตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล ประจำปี ๒๕๖๔

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสม  
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดำเนินงานอุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล อุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชัย  
บาดาล ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผน ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ แหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** ดำเนินงานดำเนินงานอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ กิจกรรม

**เชิงคุณภาพ :** ดำเนินงานดำเนินงานอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล ประจำปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๑๐๐ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓.ชื่อโครงการ : อุดหนุนที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาลตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของอำเภอชัยบาดาล

ปรากฏในแผนงาน : การรักษาความสงบภายใน **สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ** : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๕ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์การดำเนินการ : อุดหนุน อำเภอชัยบาดาล

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : อุดหนุนสำนักงานอำเภอชัยบาดาล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		✓
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : อบต.นาโสม ได้อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของอำเภอชัยบาดาล ร้อยละ ๑๐๐

เชิงคุณภาพ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของอำเภอชัยบาดาล ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ทางถนน ) ในเทศกาลวันสำคัญ

-โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๔

ปรากฏในแผนงาน : การรักษาความสงบภายใน สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๕ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์การดำเนินการ : ๑. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้คำปรึกษาในการสอบถามเส้นทาง และอำนวยความสะดวก ความพร้อมในการเดินทาง การบริการน้ำดื่ม กาแฟ และห้องน้ำ

๒. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ รวมทั้งช่วยลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ๑.ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง

๒.ค่าวัสดุไฟฟ้าจุดตรวจ

๓.ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์

รวมเป็นเงิน ๑๔,๓๙๗ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๙ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** ประชาชนผู้สัญจร ร้อยละ ๑๐๐ ใช้เส้นทางสาย ๒๐๕ มีความสะดวกและปลอดภัย

**เชิงคุณภาพ :** ประชาชนผู้สัญจร ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับคำปรึกษาหรือเส้นทางและมีความพร้อมในการเดินทาง ซึ่งได้รับบริการน้ำดื่ม กาแฟ และห้องน้ำ เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ได้

**๕.ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาถังน้ำกลางเก็บน้ำอุปโภคบริโภคในตำบลนาโสม**

**ปรากฏในแผนงาน :** การรักษาความสงบภายใน **สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ :** สำนักปลัด

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ

**สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ :** ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

**สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรีที่ :** ๕ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

**เป้าประสงค์การดำเนินการ :** เพื่อมีถังน้ำกลางเก็บน้ำให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภคที่เพียงพอและทั่วถึง

**กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ปี ๒๕๖๔** งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

**นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔** งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

**งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :** จัดซื้อถังน้ำกลาง

รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

**การดำเนินโครงการ :** เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

**คำอธิบาย :** ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** มีถังน้ำกลาง เก็บน้ำให้ประชาชน จำนวน ๑ แห่ง

**เชิงคุณภาพ :** ประชาชนมีถังน้ำกลางเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้ง ที่เพียงพอและทั่วถึง

**๖.ชื่อโครงการ :** โครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
**ปรากฏในแผนงาน :** การศึกษา **สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ :** กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ  
**สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ :** ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

**สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรีที่ :** ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

**เป้าประสงค์การดำเนินการ :** เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมทุกคนได้รับอาหารเสริม(นม)

**กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔** งบประมาณ ๕๗,๔๘๖ บาท

**นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔** งบประมาณ ๕๓,๖๕๔ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )

**งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :** ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๕๓,๖๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๘ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

**การดำเนินโครงการ :** เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

**คำอธิบาย :** ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมทุกคน ได้รับอาหารเสริม(นม)ครบทุกคนและเพียงพอ

**เชิงคุณภาพ :** เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมทุกคน ได้รับสารอาหารเสริม(นม)ครบและเพียงพอ เด็กเล็กมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์



๗.ชื่อโครงการ : โครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๓ โรงเรียนในตำบลนาโสม

ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อให้เด็กนักเรียนทั้ง ๓ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลนาโสมทุกคนได้รับอาหารเสริม(นม)

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๔๒๗,๓๑๔ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๔๑๙,๖๘๔.๑๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นเงิน ๓๙๐,๙๐๕ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๙๐,๙๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๑ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนทั้ง ๓ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้รับอาหารเสริม(นม)ครบทุกคนและเพียงพอ

เชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนทั้ง ๓ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้รับสารอาหารเสริม(นม)ครบและเพียงพอ เด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์

๘.ชื่อโครงการ : โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
 ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ  
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของ  
 บ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและ  
 พัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมทุกคนได้รับ  
 อาหารกลางวัน

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๔๗,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๓๗,๒๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ  
 เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดำเนินการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน คนละ ๒๐ บาทต่อวัน เป็นเงิน  
 ๑๓๔,๗๖๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๓๔,๗๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๒ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็น  
 จริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมทุกคน ได้รับอาหารกลางวัน  
 ครบทุกคนและเพียงพอ

เชิงคุณภาพ : เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมทุกคนได้รับสารอาหาร  
 กลางวันครบและเพียงพอ เด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์

๙.ชื่อโครงการ : โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านซำบงเหลื่อม

ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรีที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านซำบงเหลื่อม ตำบลนาโสมทุกคนได้รับอาหารกลางวัน

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๘๙๒,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๓๐๔,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดำเนินการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านซำบงเหลื่อม ตำบลนาโสม เป็นเงิน ๓๐๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๐๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๔ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านซำบงเหลื่อม ตำบลนาโสมทุกคน ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน และเพียงพอ

**เชิงคุณภาพ :** เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านซำบงเหลื่อม ตำบลนาโสมทุกคน ได้รับสารอาหารกลางวันครบและเพียงพอ เด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์

๑๐.ชื่อโครงการ : โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาโสม

ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโสม ตำบลนาโสมทุกคนได้รับอาหารกลางวัน

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๘๙๒,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๒๐๘,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดำเนินการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาโสม ตำบลนาโสม เป็นเงิน ๑๘๖,๔๖๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๘๖,๔๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๔ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาโสม ตำบลนาโสมทุกคน ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนและเพียงพอ

เชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาโสม ตำบลนาโสมทุกคน ได้รับสารอาหารกลางวันครบและเพียงพอ เด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์

๑๑.ชื่อโครงการ : โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ

ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรีที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ ตำบลนาโสมทุกคนได้รับอาหารกลางวัน

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๘๙๒,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๓๐๔,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดำเนินการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ ตำบลนาโสม เป็นเงิน ๓๑๖,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๑๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๙๕ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาโสม ตำบลนาโสมทุกคน ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนและเพียงพอ

เชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาโสม ตำบลนาโสมทุกคน ได้รับสารอาหารกลางวันครบและเพียงพอ เด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์

๑๒.ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๔๗,๖๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดังนี้

ดำเนินการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนรายหัว ๑,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๔,๗๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๔,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** สื่อการเรียนการสอนของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จำนวน ๒๒ คน มีสื่อการเรียนการสอนครบและเพียงพอ

**เชิงคุณภาพ :** เด็กนักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ครบและเพียงพอ

๑๓.ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๓๓,๘๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดังนี้

ดำเนินการจัดการศึกษา

เป็นเงิน ๒๙,๘๐๐ บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จำนวน ๔ รายการ คือ ค่าหนังสือ อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี/คน ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี/คน ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี/คน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี/คน จำนวน ๒๐ คน

รวมเป็นเงิน ๒๙,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๗ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	



**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ** : การจัดการศึกษาของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จำนวน ๒๐ คน ครบและเพียงพอ

**เชิงคุณภาพ** : เด็กนักเรียนได้รับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ครบและเพียงพอ

๑๔. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายพร้อมจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑..

ปรากฏในแผนงาน : ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรีที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : ๑. เพื่อส่งเสริมชุมชนมีเครื่องออกกำลังกายหรือที่ออกกำลังกายได้มาตรฐานและปลอดภัย

๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย

๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากปัญหาเสพติด

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๔๑,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๔๑,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดำเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายพร้อมจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑

รวมเป็นเงิน ๑๔๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** ชุมชนหมู่ที่ ๑ ตำบลนาโสม มีสถานที่ออกกำลังกาย

**เชิงคุณภาพ :** เด็ก เยาวชนและประชาชน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโสมและใกล้เคียง ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์

๑๕.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายพร้อมจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒..

ปรากฏในแผนงาน : ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : ๑. เพื่อส่งเสริมชุมชนมีเครื่องออกกำลังกายหรือที่ออกกำลังกายได้มาตรฐานและปลอดภัย

๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย

๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากปัญหาเสพติด

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๔๑,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๔๑,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดำเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายพร้อมจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒

รวมเป็นเงิน ๑๔๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** ชุมชนหมู่ที่ ๒ ตำบลนาโสม มีสถานที่ออกกำลังกาย

**เชิงคุณภาพ :** เด็ก เยาวชนและประชาชน หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโสมและใกล้เคียง ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์

๑๖.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายพร้อมจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๓..

ปรากฏในแผนงาน : ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : ๑. เพื่อส่งเสริมชุมชนมีเครื่องออกกำลังกายหรือที่ออกกำลังกายได้มาตรฐานและปลอดภัย

๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย

๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากปัญหาเสพติด

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๔๑,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๔๑,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดำเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายพร้อมจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๓

รวมเป็นเงิน ๑๔๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** ชุมชนหมู่ที่ ๓ ตำบลนาโสม มีสถานที่ออกกำลังกาย

**เชิงคุณภาพ :** เด็ก เยาวชนและประชาชน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโสมและใกล้เคียง ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์

๑๗.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายพร้อมจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๖..

ปรากฏในแผนงาน : ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรีที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : ๑. เพื่อส่งเสริมชุมชนมีเครื่องออกกำลังกายหรือที่ออกกำลังกายได้มาตรฐานและปลอดภัย

๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย

๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากปัญหาเสพติด

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๕๑,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๕๑,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดำเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายพร้อมจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๖

รวมเป็นเงิน ๑๔๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๓ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	



**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** ชุมชนหมู่ที่ ๖ ตำบลนาโสม มีสถานที่ออกกำลังกาย

**เชิงคุณภาพ :** เด็ก เยาวชนและประชาชน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโสมและใกล้เคียง ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์

๑๘.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
ปรากฏในแผนงาน : สาธารณสุข สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของ  
บ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรีที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและ  
พัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ  
เป็นจริงในปัจจุบัน เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : มีดังนี้

ค่าวัคซีน เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๕ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็น  
จริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** สุนัขและแมว ทั้ง ๖ หมู่บ้านในตำบลนาโสม ได้รับฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

**เชิงคุณภาพ :** สุนัขและแมว ได้รับฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ลดอัตราเกิดโรคพิษสุนัขบ้า

**๑๙.ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔**

ปรากฏในแผนงาน : สาธารณสุข

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ค่าทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน เป็นเงิน ๓๗,๐๘๙.๙๐ บาท  
รวมเป็นเงิน ๓๗,๐๘๙.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๘ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** คราวเรือนทุกครัวเรือน หมู่ที่ ๑ – ๖ จำนวน ๑,๐๖๑ หลังคาเรือน มีได้รับการหยอดทรายอะเบทและพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก

**เชิงคุณภาพ :** คราวเรือนทุกครัวเรือน หมู่ที่ ๑ – ๖ ได้รับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก

๒๐.ชื่อโครงการ : ....โครงการส่งนักกีฬาและประชาชนตำบลนาโสมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา.....

ปรากฏในแผนงาน : ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรีที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากปัญหาเสพติด

๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย

๓. เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม เกิดความสามัคคี มีการทำงานเป็นทีม

๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ๑.จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกซ้อมและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการสนามฝึกซ้อม

๒.จัดซื้อชุดกีฬา

๔.จัดซื้อเครื่องดื่ม น้ำมันมวยสเปรย์

๕.ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนกีฬา

รวมเป็นเงิน ๗๑,๒๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๒ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** นักกีฬา ประกอบด้วย เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ อบต. นาโสม จำนวน ๑๐๕ คน และกองเชียร์ ประมาณ ๑๐๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานแข่งขันกีฬา

**เชิงคุณภาพ :** ๑.นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งเวลาฝึกซ้อมและเวลาที่ใช้แข่งขันห่างไกลจากปัญหาเสพติด ปัญหาเสพยาเสพติดลดลง

๒.นักกีฬา ประกอบด้วย เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ อบต. นาโสม จำนวน ๑๐๕ คน ได้เล่นกีฬา มีการรวมกลุ่มเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น เสริมสร้างสัมพันธภาพ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ความรักใคร่สามัคคี ระหว่างกลุ่ม ประชาชนและเยาวชน ในพื้นที่และต่างตำบลในอำเภอชัยบาดาล

**๒๑.ชื่อโครงการ : อุดหนุนที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาลตามโครงการอุดหนุนอำเภอชัยบาดาลจัดงานรัฐพิธี**

**ปรากฏในแผนงาน :** บริหารงานทั่วไป **สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ :** สำนักปลัด

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

**สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ :** ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

**สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ :** ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

**เป้าประสงค์การดำเนินการ :** อุดหนุนอำเภอชัยบาดาลงานรัฐพิธี

**กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ปี ๒๕๖๔** งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

**นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔** จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )

**งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :** อุดหนุนที่ว่าการอำเภอชัยบาดาลงานรัฐพิธี เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

**การดำเนินโครงการ :** เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

**คำอธิบาย :** ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้อุดหนุนสำนักงานที่ว่าการอำเภอชัยบาดาลงานรัฐพิธี จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

**เชิงคุณภาพ :** องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ได้อุดหนุนสำนักงานที่ว่าการอำเภอชัยบาดาลงานรัฐพิธี ร้อยละ ๑๐๐

๒๒.ชื่อโครงการ : ...โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.....

ปรากฏในแผนงาน : สังคมสงเคราะห์ สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรีที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๓๔๓ คน จำนวน ๑๒ เดือน ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๓,๕๔๓,๖๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดำเนินการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงิน ๓,๓๔๑,๘๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓,๓๔๑,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๑ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** ผู้สูงอายุ จำนวน ๓๔๓ คน ทุกคนได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบหนังสือสั่งการที่กำหนด

**เชิงคุณภาพ :** ผู้สูงอายุ ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๒๓.ชื่อโครงการ : ...โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ....

ปรากฏในแผนงาน : สังคมสงเคราะห์ **สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด**

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรีที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๑๐๖คน จำนวน๑๒ เดือน ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑,๑๘๑,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑,๔๗๖,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดำเนินการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นเงิน ๑,๒๕๗,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑,๒๕๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๖ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : ผู้พิการ จำนวน ๑๐๖ คน ร้อยละ ๑๐๐ ทุกคนได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบหนังสือสั่งการที่กำหนด

เชิงคุณภาพ : ผู้พิการ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ



๒๔.ชื่อโครงการ : ....โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์.....

ปรากฏในแผนงาน : สังคมสงเคราะห์ **สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ** : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรีที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๘ คน จำนวน๑๒ เดือน ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๔๓,๕๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดำเนินการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นเงิน ๔๓,๕๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๓,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๓ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๘ คน ร้อยละ ๑๐๐ ทุกคนได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบหนังสือสั่งการที่กำหนด

เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยเอดส์ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

**๒๕.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าฝายตาชุม หมู่ที่ ๑**

ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๒ บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๙๒.๕๐ ตารางเมตรตามงานที่ อบต.กำหนด

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๓๙๙,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ค่าดำเนินการก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		✓
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : ถนนจำนวน ๑ เส้นทาง ได้รับการก่อสร้าง

เชิงคุณภาพ : ถนน จำนวน ๑ เส้นทาง ร้อยละ ๑๐๐ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ดีขึ้น ประชาชนตำบลนาโสมสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

๒๖.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ช่วงบ้านนายวิเชียร รมโพธิ์ตาล ถึงถนนสายสามแยก  
เขาตำบล ๔ ไร่ นายจำปี พาชุนทด หมู่ที่ ๓

ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้  
มาตรฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๒ บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตรยาว ๖๗๕ เมตร หนา  
เฉลี่ย ๐.๒๐เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ตารางเมตร ตามงานที่ อบต.นาโสมกำหนด

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๒๓,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสม  
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ค่าดำเนินการก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผน ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ แหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		✓
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็น  
จริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : ถนนจำนวน ๑ เส้นทาง ได้รับการก่อสร้าง

เชิงคุณภาพ : ถนน จำนวน ๑ เส้นทาง ร้อยละ ๑๐๐ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ดีขึ้น ประชาชนตำบล  
นาโสมสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

๒๗.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคันคลองหลังโรงเรียนบ้านนาโสม หมู่ที่ ๑  
ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้  
มาตรฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๒ บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๙๐  
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตรช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๒,๗๗๕ ตารางเมตรหรือตามงานที่ อบต.กำหนด

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสม  
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ค่าดำเนินการก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๘๔,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๘๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		✓
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : ถนนจำนวน ๑ เส้นทาง ได้รับการก่อสร้าง

เชิงคุณภาพ : ถนน จำนวน ๑ เส้นทาง ร้อยละ ๑๐๐ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ดีขึ้น ประชาชนตำบลนาโสมสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

๒๘.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเขาตำบล - ชับมะกรูด หมู่ที่ ๒

ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๒ บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามงานที่ อบต.นาโสมกำหนด

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๕๖๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ค่าดำเนินการก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๕๙,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๕๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		✓
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** ถนน จำนวน ๑ เส้นทาง ได้รับการก่อสร้าง

**เชิงคุณภาพ :** ถนน จำนวน ๑ เส้นทาง ร้อยละ ๑๐๐ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ดีขึ้น ประชาชนตำบลนาโสมสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

๒๙.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายชัยมะกรูด - ที่นางางทองจันทร์ จันโพราม หมู่ที่ ๒  
ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้  
มาตรฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๒ บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตารางเมตร ตามงานที่ อบต.นาโสมกำหนด

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๔๕๘,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔๕๘,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสม  
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ค่าดำเนินการก่อสร้าง เป็นเงิน ๙๑,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๙๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		✓
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** ถนนจำนวน ๑ เส้นทาง ได้รับการก่อสร้าง

**เชิงคุณภาพ :** ถนน จำนวน ๑ เส้นทาง ร้อยละ ๑๐๐ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ดีขึ้น ประชาชนตำบลนาโสมสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

๓๐.ชื่อโครงการ : โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๕ กลุ่มบ้านนางปัทมา นนทช้าง

ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๒ บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการเพื่อดำเนินการอุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอชัยบาดาล ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๕ กลุ่มบ้านนางปัทมา นนทช้าง

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : อุดหนุนการไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้าตามโครงการฯ เป็นเงิน ๑๒๙,๑๓๔.๐๒ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๒๙,๑๓๔.๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		✓
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าส่องสว่างและเพียงพอ จำนวน ๑ แห่ง

เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ส่องสว่าง เพียงพอและทั่วถึง

๓๑.ชื่อโครงการ : โครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณกลุ่มบ้านนายวาน แก้วแสง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโสม

ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๒ บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการอุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอชัยบาดาล ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณกลุ่มบ้านนายวาน แก้วแสง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโสม

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : อุดหนุนการไฟฟ้า ฯ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าตามโครงการฯ เป็นเงิน ๑๔,๖๖๖.๐๑ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๒๙,๑๓๔.๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๗ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		✓
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าส่องสว่างและเพียงพอ จำนวน ๑ แห่ง

เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ส่องสว่าง เพียงพอและทั่วถึง



๓๒.ชื่อโครงการ : โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านซำบงเหลื่อม หมู่ที่ ๖ กลุ่มบ้านนางสาวนิรมล ริยะจันทร์  
 ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง  
 ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้  
 มาตรฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๒ บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการอุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอชัยบาดาล ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า  
 บริเวณกลุ่มบ้านนายวาน แก้วแสง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโสม

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔๘,๓๗๔.๗๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสม  
 กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : อุดหนุนการไฟฟ้า ฯ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าตามโครงการฯ เป็นเงิน ๑๘,๓๗๔.๗๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๘,๓๗๔.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		✓
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าส่องสว่างและเพียงพอ จำนวน ๑ แห่ง

เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ส่องสว่าง เพียงพอและทั่วถึง

๓๓.ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการระบบหอกระจายข่าวและระบบลูกข่ายลำโพงเสียงไร้สายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๒ บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการจัดการระบบหอกระจายข่าวและระบบลูกข่ายลำโพงเสียงไร้สายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.นาโสม ตามงานที่ อบต.กำหนด

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ค่าดำเนินการก่อสร้าง เป็นเงิน ๔๗๘,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๗๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๕ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		✓
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** ระบบหอกระจายข่าวและระบบลูกข่ายลำโพงเสียงไร้สายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.นาโสม จำนวน ๖ จุด

**เชิงคุณภาพ :** ประชาชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ ได้รับฟังข่าวสารข้อมูลทางราชการจากระบบหอกระจายข่าวและระบบลูกข่ายลำโพงเสียงไร้สายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.นาโสม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

๓๔.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๖

ปรากฏในแผนงาน : การพาณิชย์

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๒ บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการจัดการระบบประปา หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโสม ตามงานที่ อบต.กำหนด กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ค่าดำเนินการก่อสร้าง เป็นเงิน ๔๑๗,๔๖๕ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๑๗,๔๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๗ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		✓
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** ระบบประปา หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโสม ได้รับการก่อสร้าง จำนวน ๑ แห่ง

**เชิงคุณภาพ :** ประชาชน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโสม มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอและทั่วถึง

๓๕.ชื่อโครงการ : ....โครงการเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนตำบลนาโสม.....

ปรากฏในแผนงาน : การเกษตร **สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ** : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

**สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๔** บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

**เป้าประสงค์การดำเนินการ** : เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ ณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนตำบลนาโสม

**กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔** งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

**นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔** จำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

**งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว** : ดังนี้

ค่าป้าย ไวนิล

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ถุงขยะ

รวมเป็นเงิน ๑,๓๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๙ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

**การดำเนินโครงการ** : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

**คำอธิบาย** : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		✓
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		✓
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ** : กิจกรรม big cleaning day เดือนละ ๑ ครั้ง หรือตามที่ อบต.นาโสมกำหนด ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย รมณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนตำบลนาโสม จำนวน ๑ กิจกรรม

**เชิงคุณภาพ :** บุคลากร อบต.นาโสม ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาตำบลนาโสม ร่วมกิจกรรม big cleaning day ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนตำบลนาโสม มีประสิทธิภาพดีขึ้น ประชาชนตำบลนาโสมได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอและทั่วถึง เกิดจิตสำนึกที่ดี มีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนตำบลนาโสม ส่งเสริมกิจกรรม big cleaning day เป็นชุมชนน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๓  
สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

## ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ดังนี้

### ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

#### ๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ


↳ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ดำเนินการ โครงการตามยุทธศาสตร์ ที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ดังนี้

๑) ดำเนินโครงการสำเร็จ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๑

๒) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐

๓) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๓

โครงการทั้งหมด ๑๘๙ โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



### ๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ


ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ดำเนินการ โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ดังนี้

๑) ดำเนินโครงการสำเร็จ จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๕

๒) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐

๓) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๕

โครงการทั้งหมด ๑๙๙ โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔






### ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

↳ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ดำเนินการ โครงการตาม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ดังนี้

- ๑) ดำเนินโครงการสำเร็จ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐
- ๒) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐
- ๓) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๑

โครงการทั้งหมด ๑๙๙ โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



### ๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ


↳ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ดำเนินการ โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ดังนี้

๑) ดำเนินโครงการสำเร็จ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๒

๒) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๑

๓) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๒

โครงการทั้งหมด ๑๔๔ โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



### ๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


↳ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ดำเนินการ โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ดังนี้

๑) ดำเนินโครงการสำเร็จ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๑

๒) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐

๓) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๐

โครงการทั้งหมด ๑๔๙ โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



### ๑.๑.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

➔ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ดำเนินการ โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ดังนี้


๑) ดำเนินโครงการสำเร็จ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๙

๒) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๑

๓) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๒


โครงการทั้งหมด ๑๙๙ โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



## ๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้จำนวน ๔๕ โครงการ จากโครงการทั้งหมด ๑๙๙ โครงการ ปรากฏโครงการ ปังบประมาณ ๒๕๖๔ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๑ โดยมีรายละเอียด คือ โครงการที่ดำเนินการสำเร็จเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๐ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๒ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๕๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๘



## ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม มีข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ดังนี้

### ปัญหาและอุปสรรค

๑) เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ ) มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐหลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของประชาชน และเว้นระยะห่างทางสังคม ( Social distancing ) จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒) จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ข้อเสนอแนะ

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมให้ความสำคัญทุกโครงการ/กิจกรรม ที่ชุมชนเสนอมา บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ครอบคลุมทุกพื้นที่ตำบลนาโสม ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และคำนึงถึงงบประมาณ สถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ในการกำหนดโครงการ จะบรรจุในแผนพัฒนาดังนั้น ๆ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมดำเนินงานโครงการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปีนั้น คิดเป็นผลสำเร็จของการดำเนินการโครงการร้อยละเพิ่มขึ้น และมีโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละน้อยลง

๒) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ให้ความสำคัญในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านถนนที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ในการคมนาคมสัญจรของประชาชนและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ความสำคัญทางด้านสุขภาพอนามัยของเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลนาโสม ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ ให้ทุกหมู่บ้านมีสถานที่และเครื่องเล่นออกกำลังกาย เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้ชุมชนตำบลนาโสมเป็นชุมชนน่าอยู่ หากการพัฒนาในอนาคต ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมให้ความสำคัญ ส่งเสริมและสนับสนุน องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีชุมชนตำบลนาโสมเดิม ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย ตามยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็จะสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ คือ “ นาโสมเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจการเกษตร เขตอนุรักษ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล ” ได้

# ภาคผนวก

ก.คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ ๔๑๖ /๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
นาโสม



## ข.รายงานผลระบบอิเล็กทรอนิกส์

ค. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสน เรื่อง  
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) เปลี่ยนแปลง  
และแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) แกไข อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ  
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ  
๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่  
๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี  
ละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานผลการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

( นายสมทรง ช้างชนะ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม